



**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

17.02.2021

№ 75

г. Биробиджан

О реализации Дорожной карты регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2021 год

В целях реализации проекта Адресной методической помощи «500+» на территории Еврейской автономной области, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2021 год (Приложение).

2. Региональному координатору – ректору ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» Н.С. Лазаревой обеспечить координацию деятельности по выполнению дорожной карты.

3. Региональному координатору – заместителю председателя комитета образования Еврейской автономной области И.В. Карепову обеспечить контроль реализации «Дорожной карты» регионального проекта Адресной методической помощи (500+).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
председателя комитета

М.Б. Калманов

УТВЕРЖДЕНА

Приказом комитета образования  
Еврейской автономной области  
от 17.02.2021 № 75

Дорожная карта  
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)  
на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначены региональные координаторы проекта	КО	приказ КО	22.01.2021
2.	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	КО	приказ КО	27.01.2021
3.	Назначены муниципальные координаторы проекта	КО	приказ КО	27.01.2021
4.	Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисков профилей школ (РПШ)	КО ИПКПР МОО ОО	отчет	с 28.01.2021 по 15.02.2021
5.	Организовано анкетирование кураторов	КО ИПКПР МОО	отчет	с 28.01.2021 по 03.02.2021
6.	Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте	КО	приказ КО	15.02.2021
7.	Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта	КО ИПКПР	100% руководителей ОО приняли участие в мероприятии	15.02.2021
8.	Проведена диагностика рисков школ: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей; - создание эффективной среды регулирования школьных конфликтов; - информационная открытость ОО; - эффективность организации цифровой образовательной среды; - логистика построения повышения квалификации педагогических работников на уровне МО и ОО; - эффективность построения ОКО с учетом внешних оценочных процедур; - основные подходы в интеграции общего и дополнительного образования школ – участников проекта; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ –	ИПКПР	анализ данных мониторинговых исследований, плановых проверок и открытых баз данных, в том числе сайтов ОО	24.02.2021

	участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ; - анализ использования возможностей профессионального взаимодействия (ППО).			
9.	Проведено совещание по представлению результатов федеральных и региональных диагностик рискованных школ с определением проблемного поля	КО ИПКПР МОО ОО	решение совещания	26.02.2021
10.	Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта	МОО ОО кураторы	утверждены дорожные карты; график посещения ОО кураторами	01.03.2021
11.	Участие ОО в еженедельных методических вебинарах	ИПКПР МОО ОО	100% ОО участвуют в вебинарах ФИОКО	с 10.03.2021 по 02.04.2021
12.	Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО. Определены возможности интеграции программ развития ОО и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»	ОО, кураторы	утверждены дорожные карты (5); разработаны программы развития ОО (5)	12.03.2021
13.	Реализован комплекс мероприятий дорожных карт ОО с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы: - реализованы программы ДПП ПК; - организованы и проведены координационные совещания; - организована работа профессиональных предметных ассоциаций с участием ОО; - организованы стажировочные площадки для педагогических и управленческих кадров ОО; - реализованы различные формы наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ОО	КО ИПКПР МОО ОО кураторы	100% ОО приняли участие в региональных мероприятиях в рамках методического сопровождения ОО	с 01.03.2021 по 20.12.2021
14.	Реализован комплекс мер дорожных карт ОО с участием кураторов	ИПКПР, кураторы	Анализ результатов реализации комплекса мер дорожных карт (аналитический отчет кураторов и региональных координатора)	с 12.03.2021 по 20.12.2021
15.	Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений	КО ИПКПР МОО	100% ОО разместили документы для	30.05.2021

		ОО	мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	
16.	Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений	КО ИПКПР МОО ОО	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	01.11.2021
17.	Подведены итоги реализации проекта	КО ИПКПР МОО ОО	аналитический отчет, информация на сайтах участников проекта	20.12.2021

КО – комитет образования Еврейской автономной области

ИПКПР – ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»

МОО – муниципальные отделы образования

ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте